


24.06.2023 fällt; 24.06.2023;
2) die Terminverlängerung wird unter 

der Voraussetzung gewährt, dass die 
Firma eine ausdrückliche Erklärung 
abgibt, auf jegliche weitere 
Ansprüche und Vorbehalte, im Bezug 
auf die zur Rechtfertigung der 
Terminverlängerung zugelassenen 
Begründungen, zu verzichten;

2) di subordinare la concessione della 
proroga all’espressa rinuncia, mediante 
dichiarazione, ad ulteriori pretese come 
pure all’apposizione di riserve in 
relazione ai motivi oggetto della 
concessione di proroga;

3) die Bauleitung zu beauftragen, die 
Firma von der unter Punkt 1) 
angeführten Verlängerung in Kenntnis 
zu setzen und sich die Erklärung 
gemäß Punkt 2) aushändigen zu 
lassen.

3) di dare mandato alla Direzione Lavori di 
notificare all’impresa la decisione di cui 
al punto 1) e di farsi rilasciare la 
dichiarazione di cui al punto 2).

Der einzige Verfahrensverantwortliche/ Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rupert Cristofoletti

Datum und Unterschrift – Data e firma

Sachbearbeiter/istruttore: egge 

Innerhalb von 60 Tagen ab der 
Veröffentlichung der vorliegenden 
Entscheidung kann gegen denselben beim 
Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome 
Sektion Bozen- Rekurs eingebracht 
werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della 
presente determina potrà essere 
presentato ricorso contro la stessa al 
Tribunale Regionale Amministrativo –
Sezione Autonoma di Bolzano.
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